

ПРОТОКОЛ

Заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству территорий городского округа Богданович при реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

30.07.2019

№ 11

г. Богданович

Председатель комиссии: Мартьянов П.А.

Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В.

Секретарь: Семенова Е.А.

Присутствовали: Алешкин А.В., Буслаев А.С., Бубенщиков А.В., Головина А.А., Дорохин В.И., Петелин С.А., Полушкин В.А., Сенкевич К.А., Серебренникова Ю.А., Стюрц А.В., Тришевский В.Д., Черданцев Д.В., Чижов А.Г., Щипачева Н.А.

Приглашенные: начальник МКУ ГО Богданович «УМЗ» - Новоселов А.С., корреспондент газеты «Народное Слово», Телевидение Богдановича.

Отсутствовали: Галимов В.М., Гринберг Ю.А., Лютова А.А., Новохатский А.В., Пименова Н.В., Потоцкий В.А., Привалова И.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация о текущем состоянии дел и ходе реализации проектов благоустройства на территории городского округа Богданович в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» утверждённой постановлением главы городского округа Богданович от 09.11.2017 года № 2215 (в ред. от 24.05.2019 № 1004) - докладчик Бабова С.В.

2. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Богданович на 2019 год» - докладчик Бабова С.В.

ВОПРОС 1.

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования современной городской среды - Бабову С.В.

По реализации мероприятий комплексного благоустройства дворовой территорий расположенной по ул. Партизанская № 12, 14, 16, 18 и ул. Гагарина № 15, 17.

На сегодняшний день в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» по данному объекту ведутся работы - установлены поребрики, бордюры, заасфальтированы тротуары, детские и хозяйственные площадки. Частично выполнены работы по асфальтированию проездов. Установка МАФ начнется с 6 августа. Работы ведутся с небольшим опережением графика.

По реализации мероприятий комплексного благоустройства дворовой территории расположенной по ул. Первомайская № 13, 17, 19 ул. Партизанская № 1, 3, 5.

На сегодняшний день в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» по данному объекту ведутся работы - уже в полном объеме выполнены работы по устройству оснований конструкций дорожных одежд на тротуарах, уложено около 1200 м.п. бортовых камней, идет подготовка к асфальтированию тротуаров и проездов. Самовольно установленные гаражи (у которых нет разрешения на их установку) будут демонтированы до 7 августа. Работы на данном объекте ведутся с небольшим отставанием в связи с заменой опор электроэнергии и инженерных сетей.

По реализации мероприятий комплексного благоустройства общественной территории центра отдыха Колорит в г. Богданович Свердловской области (завершающий этап).

На сегодняшний день в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» по данному объекту ведутся работы - уже в полном объеме установлены поребрики, бордюры, частично выполнены работы по устройству оснований конструкций дорожных одежд на детской площадке в зоне площадок для ярмарок и парковки. Асфальтирование тротуаров выполнено на 90%. Работы ведутся согласно установленного графика.

ВОПРОС 2.

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования современной городской среды - Бабову С.В.

Для внесения отчетности в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства требуется ежемесячное утверждение отчета о реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Богданович на 2019 год».

В отчете за июль 2019 года указано, что на сегодняшний день на территории городского округа Богданович:

1. Проведено – 109 (за июль 15) фактов прочего вовлечения (общественная комиссия, проведение различных праздничных программ на СК «Колорит» и в Парке культуры и отдыха и др.)
2. Общее количество контрактов на текущий год – четыре в статусе «Контракт заключён»;
3. Указана планируемая (37 500,00 тыс. рублей) и законтрактованная (37 191,187 тыс. рублей) стоимость реализации объектов благоустраиваемых в 2019 году.
4. Количество территорий с завершённой инвентаризацией – 125.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению и рекомендовать руководителю подрядной организации Авакяну Д.Е. ускорить ход выполнения работ на объектах, согласно утвержденных планов-графиков.

2. Ежемесячный отчет (за июль 2019 г) о реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Богданович на 2019 год», утвердить.

3. Решить вопрос по восстановлению пожарного гидранта расположенного по ул. Ст. Разина д. 43 и возможности подъезда к нему, также доступности пожарного гидранта расположенного по ул. Партизанская 17.

4. Согласовать с проектной организацией, выполняющей работы по проектированию работ у СК «Колорит» вопрос по восстановлению подпорной стенки существующего крыльца.

Председатель комиссии

П.А. Мартьянов

Заместитель председателя комиссии

С.В. Бабова

Секретарь комиссии

Е.А. Семенова