

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов
и предложений по благоустройству территорий
муниципального округа Богданович по обеспечению реализаций
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории муниципального округа Богданович на 2018-2030 годы»

17.06.2025

№ 10-2

г. Богданович

Председатель комиссии: Нейфельд О.П.

Заместитель председателя комиссии: Туманов Д.В.

Секретарь комиссии: Куликова Н.А.

Присутствовали: Алешкин А.В., Швецов С.А., Буслаев А.С., Бубенчиков А.В., Гордеев В.И., Гринберг Ю.А., Лютова А.А., Михайлов И.А., Потоцкий В.А., Привалова И.А.

Приглашенные: Пресс-секретарь главы Пургина Д.А., корреспондент газеты «Народное слово» Черданцева В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в проектную документацию шифр 08.2024.РД-ГП «Общественная территория «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего пользования (3 и 4 этап) – докладчик Туманов Д.В.

ВОПРОС 1.

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, первого заместителя главы администрации муниципального округа Богданович Туманова Д.В.

В ходе выполнения строительных работ по объекту «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего пользования (3 и 4 этап) в рамках муниципального контракта от «28» марта 2025г. №0162200011825000598 необходимо внести следующие изменения:

- в связи с решением сохранения существующих кустов кизильника вдоль улицы Гагарина необходимо внести изменения в проектную документацию шифр 08.2024.РД-ГП «Общественная территория «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего пользования (3 и 4 этап) в части: расширения газонной части внутрь площадки благоустройства, перенесения кабельной линий электросетей и опор освещения, смещение тротуара из асфальтобетонного покрытия, уменьшение площади покрытия цветника, уменьшения площади резинового покрытия, уменьшение площади тротуара из бетонной плитки.

- для беспрепятственного подъезда автотранспорта к сценическому комплексу отражённые в проекте скамейки «Заряд» (поз. 38) и урны «Квадро» (поз. 39) необходимо перенести в иное место.

- местоположение информационных стендов (поз. 9, 28) необходимо уточнить для удобства и информативности благополучателей объекта.

- коммерческие предложения на фонтан не соответствуют архитектурно-строительному заданию. Привести их в соответствие с коммерческим предложением ООО «ИТК-груп» №112 от 27.11.2024.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 13, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Внести в проектную документацию шифр 08.2024.РД-ГП «Общественная территория «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего пользования (3 и 4 этап) изменения в части:

- смещения кабельной линии электросетей и опор освещения;
- смещения тротуара из асфальтобетонного покрытия;
- уменьшения площади покрытия цветника;
- уменьшения площади резинового покрытия;
- уменьшения площади тротуара из бетонной плитки;
- размещение малых архитектурных форм.
- приведение в соответствие архитектурно-строительное задание на фонтан.


2. В связи с большой жесткостью воды в целях ликвидации солей и кальция подрядной организации ООО «Гарден-ЕК» выполнить мероприятия по умягчению воды.

В ходе заседания общественной комиссии представлена проектная документация шифр 08.2024.РД-ГП «Общественная территория «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего пользования (3 и 4 этап).

Заместитель председателя комиссии

 Д.В. Туманов

Секретарь комиссии

 Н.А. Куликова