

Приложение № 1 к
 постановлению главы
 городского округа Богданович
 от 16.08.2023 № 1430
 (в ред. от 28.11.2023 № 2041)

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум»
 в городском округе Богданович на 2023-2024 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утверждение должностного лица, ответственного в городском округе Богданович за создание и функционирование детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Постановление главы городского округа Богданович	16.08.2023
2.	Утверждение положения о деятельности детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Приказ Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Богданович»	01.09.2023
3.	Утверждение медиаплана детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Приказ Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Богданович»	15.09.2023, далее – ежегодно
4.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирования детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Письмо регионального координатора, приказ Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Богданович»	30.12.2023
5.	Привлечение партнеров к созданию и деятельности детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Соглашения о сотрудничестве между Муниципальным казенным учреждением «Управление образования городского округа Богданович» и партнерами	30.12.2023

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
6.	Формирование и согласование перечня оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Письмо регионального координатора, приказ Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Богданович»	30.12.2023
7.	Предоставление информации об объемах средств на финансовое обеспечение на очередной финансовый год и плановый период	Муниципальный координатор	Письмо Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Богданович»	30.12.2023, далее – ежегодно
8.	Предоставление информации об объемах внебюджетных средств, привлекаемых на создание и функционирование детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Письмо Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Богданович»	30.12.2023, далее –ежегодно
9.	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Богданович в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Муниципальный координатор	Соглашение	15.02.2024, далее – ежегодно (при необходимости)
10.	Прохождение государственной экспертизы ПСД	Муниципальный координатор	Положительное заключение государственной экспертизы	01.06.2024
11.	Строительство здания детского технопарка «Кванториум»	Управление капитального строительства	Здание на этапе готовности к эксплуатации	Декабрь 2024 года
12.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Извещения о проведении закупок	Февраль 2024 года
13.	Утверждение штатного расписания детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Приказ Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Богданович»	01.09.2024

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
14.	Проведение курсов повышения квалификации сотрудников детского технопарка «Кванториум», в том числе по программам, проводимым федеральным оператором	Муниципальный координатор	Свидетельства о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров	Согласно графику, в том числе графику, направляемому федеральным оператором
15.	Создание информационного портала технопарка «Кванториум»	Технопарк, муниципальный координатор	Официальный сайт	01.09.2024
16.	Утверждение образовательных программ детского технопарка «Кванториум»	Технопарк, муниципальный координатор	Локальные акты	30.08.2024
17.	Завершение приведения площадок образовательной организации в соответствие фирменному стилю детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Акты приемки работ, акты приемки-передачи оборудования, товарные накладные и иные документы	01.12.2024
18.	Проведение мониторинга работы по приведению площадки детского технопарка «Кванториум» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения России	Муниципальный координатор	По форме, определяемой федеральным оператором или Министерством просвещения России	15.09.2024, 13.10.2024, 29.11.2024
19.	Завершение приема детей на обучение по программам детского технопарка «Кванториум»	Технопарк, муниципальный координатор	Локальные акты	30.08.2024
20.	Начало работы детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Информационное освещение в СМИ	10.12.2024
21.	Осуществление участия детского технопарка «Кванториум» в едином дне открытия	Технопарк, муниципальный координатор	Информационное освещение в СМИ	Определяется федеральным оператором