
Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 29.03.2021 № 407 

 

План поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по городскому округу Богданович 

 

Раздел 1: Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства 

 

№ 

п/п 

Заказчик, застройщик 

 

Наименование объекта 

 

Адрес местонахождения объекта 

 

Назначение объекта 

Мощность 

объекта 

Сметная 

стоимость

, тыс. 

рублей 

Планируемый 

период 

строительства 

Годы 

фактического 

начала и 

прекращения 

строительства 

Степень 

завершенности 

строительства 

на 01.01.2021 

Реестро

-вый 

номер 

муници

-

пально

го 

имущес

-тва 

Документ-

основание для 

выделения средств 

из местного 

бюджета 

Фактические 

расходы на 

реализацию 

инвестицион

ного проекта, 

тыс. рублей, 

всего, 

в том числе 

из 

областного 

(федерально-

го) бюджета 

Остаток 

сметной 

стоимости

, тыс. 

рублей, по 

состояни

ю на 

01.01.2021 

Источники и объемы 

финансирования, 

необходимого для 

завершения 

строительства 

Срок 

ввода 

объекта 

в 

эксплуа-

тацию 
всего, 

тыс. 

рублей 

В том числе 

за счет 

средств 

областного 

(федеральн

ого) 

бюджета, 

тыс. рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Администрация городского округа 

Богданович 

 

Здание дома культуры села Гарашкинское 

 

Свердловская обл., Богдановичский 

район,  

с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 17А 

 

Назначение: Социально-культурное 

150 мест  

 

СМР – 

64000,0в 

ценах 

4кв.2019г 

 

2019-2021 

 

Начальная 

(10%)  

нет Муниципальная 

программа 

«Реализация 

основных 

направлений 

строительного 

комплекса 

городского округа 

Богданович до 

2025 года»  

54780,42 41554,475 41554,47

5 

М.б. 

0 2021 



2 Администрация городского округа 

Богданович 

 

Городская блочно-модульная котельная с 

подводящими инженерными сетями 

 

Свердловская область, город Богданович,  

ул. Ленина, 7А 

 

Назначение: объект коммунального 

хозяйства 

50 мВт 

 

Планируе-

мая сумма 

–             

170 000,00 

2021-2022 

стадия Проект 

 

Начальная 

(0%) 

нет Муниципальная 

программа 

«Реализация 

основных 

направлений 

жилищно-

коммунального, 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта, 

повышения 

энергетической 

эффективности и 

охраны 

окружающей среды 

в городском округе 

Богданович до 

2025 года»  

176883,3 

в т.ч. 

проектные 

работы – 

6883,3 

Нет 

информа-

ции по 

стоимости 

СМР 

Проекти

-рование 

6 883,3 

М.б. 

Обл. доля – 

по 

соглашени

ю 

2022 

3 Администрация городского округа 

Богданович 

 

Котел наружного размещения для 

отопления жилых домов 

 

Свердловская обл., Богдановичский 

район,  

с. Байны, ул. Рудничная, д.40А 

 

Назначение: объект коммунального 

хозяйства 

100 кВт 

 

 

1 000,00  

 

2020-2022 

 

Начальная 

(0%) 

нет 1 121,5 

В т.ч. 

проектные 

работы – 

121,5 

1 000,0 1 000,0 

М.б. 

Обл. доля – 

по 

соглашени

ю 

2022 

4 Администрация городского округа 

Богданович 

 

Котел наружного размещения для 

отопления жилых домов 

 

Свердловская обл., Богдановичский 

район,  

с. Байны, ул. Рудничная, д 37 

 

Назначение: объект коммунального 

хозяйства 

60 кВт 

 

 

800,00  

 

2020-2021 

 

Начальная 

(0%) 

нет Муниципальная 

программа 

«Реализация 

основных 

направлений 

жилищно-

коммунального, 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта, 

повышения 

921,5 

В т.ч. 

проектные 

работы – 

121,5 

800,0 800,0 

М.б. 

Обл. доля – 

по 

соглашени

ю 

2021 



5 Администрация городского округа 

Богданович 

 

Котел наружного размещения для 

отопления жилых домов 

 

Свердловская обл., Богдановичский 

район,  

с. Ильинское, ул. Ленина 

Назначение: объект коммунального 

хозяйства 

300 кВт 

 

1 100,0 

2020-2021 

 

Завершающая 

(90%) 

нет энергетической 

эффективности и 

охраны 

окружающей среды 

в городском округе 

Богданович до 

2025 года»  

1100,0 172,97 172,97 

М.б. 

0 2021 

6 Муниципальное казенное учреждение ГО 

Богданович «УМЗ» 

 

Свердловская область, город Богданович,  

ул. Партизанская, 9Б 

 

Общественное (административное) 

здание 

стоимость 

по смете 

2021 – 

обследование 

помещения и 

подготовка 

сметы; 

 

Высокая (70%) 

30471 Передан из 

областной 

собственности в 

муниципальную 

как ОНС в 2020г 

Необходимо 

обследование 

0,0 0,0 

М.б. 

0,0 2023 

7 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом городского округа 

Богданович 

 

Свердловская обл., Богдановичский 

район,  

с. Коменки, ул. Красных Орлов, 5-1 

 

Назначение: Объект жилищного фонда 

1 квартира 

в двух-

квартирно

м доме. 

 

 

Стоимост

ь по смете  

2021 – 

обследование 

помещения и 

подготовка 

сметы; 

 

Завершающая 

(91%) 

23441 нет  Необходимо 

обследование 

0,0 0,0 

М.б. 

0,0 2023 

8 Муниципальное казенное учреждение 

«Управление физической культуры и 

спорта городского округа Богданович» 

 

Строительство (реконструкция) стадиона 

МОУ ДОД ДЮСШ  

 

127,6 

 по ценам 

2016года 

1 очередь 

введена в 

2016г. 

 

2 очередь – 

Начальная 

17568 Муниципальная 

программа 

«Реализация 

основных 

направлений 

строительного 

126,7 127,6 127,6 

М.б. 

0,0 2024 



 

Свердловская область, город Богданович,  

ул. Спортивная, 16А 

 

Назначение: Социально-культурное 

(спортивный объект) 

(0%) комплекса 

городского округа 

Богданович до 

2025 года» 

 

Раздел 2: Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача на баланс муниципальному предприятию либо в 

концессию 

 

№ 

п/п 

Заказчик, застройщик 

 

Наименование объекта 

 

Адрес местонахождения объекта 

 

Назначение объекта 

Мощность 

объекта 

 

Сметная 

стоимость

, тыс. 

рублей 

Планируемый 

период 

строительства 

Годы фактического 

начала и 

прекращения 

строительства 

Степень 

завершенности 

строительства 

Реестровый 

номер 

муниципаль

-ного 

имущества 

Документ-основание для 

выделения средств 

бюджета 

(начала строительства) 

Фактические 

расходы на 

реализацию 

инвестиционного 

проекта, тыс. 

рублей, всего, 

в том числе из 

областного 

(федерального) 

бюджета 

Срок принятия 

решения о 

заключении 

концессионного 

соглашения 

либо передачи в 

ведение МКУ 

или МУП ГО 

Богданович 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация городского округа Богданович 

 

Система водоснабжения п. Башаринский, 

д. Прищаново, с. Коменки 

 

Свердловская обл., Богдановичский район,  

 

Назначение: объект коммунального хозяйства 

L-3225.2 м 

 

 

Сметная 

стоимость 

15 922,39  

 

2018-2020 

 

Объект достроен 

100% 

 

Проводятся 

кадастровые 

работы по 

внесению сведений 

линейного объекта 

в ЕГРН  

нет Муниципальная 

программа «Реализация 

основных направлений 

жилищно-

коммунального, 

дорожного хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта, повышения 

энергетической 

эффективности и охраны 

окружающей среды в 

городском округе 

Богданович до 2025года» 

13 117,84 2021 



 

Раздел 3: Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос 

 

№ 

п/п 

Заказчик, застройщик 

 

Наименование объекта 

 

Адрес местонахождения объекта 

 

Назначение объекта 

Мощнос

ть 

объекта 

 

Сметная 

стоимост

ь, тыс. 

рублей 

Планируемы

й период 

строительств

а 

Годы 

фактического 

начала и 

прекращения 

строительств

а 

Степень 

завершеннос

ти 

строительств

а 

Реестровы

й номер 

муници-

пального 

имуществ

а 

Документ-

основание для 

выделения 

средств 

федерального 

бюджета 

(начала 

строительства) 

Фактические 

расходы на 

реализацию 

инвестицион-

ного проекта, 

тыс. рублей, 

всего, 

в том числе 

из 

федеральног

о бюджета 

Обоснование 

необходимости списания 

объекта незавершенного 

строительства (в том числе 

реквизиты документов, 

содержащих информацию 

о состоянии объекта 

незавершенного 

строительства, 

непригодности к 

дальнейшему 

использованию, 

невозможности и 

неэффективности 

восстановления) 

Источник

и и 

объемы 

финансир

ования 

работ по 

сносу 

объекта 

незаверше

н-ного 

строитель

ства 

Срок 

списания 

и сноса 

объекта 

незаверше

нного 

строитель

ства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Администрация городского округа 

Богданович 

Детский ясли сад на 135 мест в городе 

Богданович 

 

Свердловская область, город 

Богданович, улица Спортивная, 8А 

 

Назначение: общественное 

(общеобразовательное направление)  

135 мест 

 

114644,2

2 (в 

ценах II 

квартала 

2019 

года) 

2019-2020 

2019-2020 

 

Начальное 

(0%) 

нет Муниципальная 

программа 

«Реализация 

основных 

направлений 

строительного 

комплекса 

городского 

округа 

Богданович до 

2025 года» 

3370,3415 

(проектные 

работы) 

Участок передан в УКС 

СО для строительства. 

Решение о сносе 

принимает Министерство 

строительства 

Свердловской области  

(на 01.01.2021 документа в 

администрацию ГО 

Богданович не поступало) 

Определя-

ется 

соглаше-

нием  

2024, если 

иное не 

будет 

предусмот

-рено 

субъектом 

РФ 

 


